
Титульный список капремонта и тепловой модернизации жилищного фонда на 2009 год по городу Барановичи

Адрес объекта

Технические характеристики Сметная стоимость План финансирования, млн. рублей Сроки ремонта
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Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал начало конец

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Курчатова,1 1963 5 2967 2511 290 263 290 90 200 02.09г 06.09г
2 Космонавтов,2 1966 5 4082 3185 693 563 3 690 200 290 200 05.09г 10.09г
3 Коммунистическая,10 1967 5 3556 3073 677 290 357 320 200 120 08.08г 06.09г
4 Советская,138 1968 6 1153 914 347 289 27 320 200 120 07.09г 12.09г
5 1955 3 1975 400 350 200 200 11.09г перех

6 1959 2 494 456 350 310 350 175 175 04.09г 09.09г

7 1966 4 1460 1294 491 465 11 480 120 360 08.09г 12.09г

8 Советская,148 1970 7 7147 1490 1135 67 937 16 370 551 06.09г перех

9 1970 5 4739 1120 1010 41 600 200 200 200 06.09г перех

10 Горького,10 1960 3 2434 700 590 150 150 11.09г перех

11 1952 2 912 320 282 55 20 20 06.08г перех

12 Космонавтов,4а 1965 5 4098 80 73 80 40 40 08.09г 11.09г
13 Ленина,1 1962 5 2770 490 450 125 45 80 09.09г перех
14 Комсомольская,102 1963 4 3184 80 75 80 20 60 06.09г 09.09г

15 Ленина,3 1962 5 2039 580 525 100 50 50 09.09г перех

16 1973 5 4108 312 290 200 112 100 12 08.08г 05.09г

17 Вокзальный проезд,8 1928 1 232 15 12 15 15 01.09г 03.09г

18 Фабричная,26 1972 пан 5 5216 140 127 60 80 80 11.08г 03.09г

19 Советская,51 1977 9 5242 1120 1089 100 50 50 08.09г перех

20 Советская,53 1961 3 1648 680 635 220 70 150 08.09г перех

21 Советская,60 1985 9 7100 1200 1082 101 50 51 08.09г перех

22 Железнодорожная,16/1 1996 2 753 60 52 40 20 20 11.08г 03.09г

23 Ленина,21 1973 5 4441 113 87 113 113 04.09г 06.09г

24
Ленина,15 1970 9 3578 2182 1205 1070

128 496 228 268
11.08г 06.09г

69 496 228 268

25 Пионерская,64 1988 пан 5924 120 105 120 90 30 01.09г 04.09г

26 Брестская,285 1970 5 1970 100 87 100 50 50 06.09г 08.09г

Изготовление ПСД

Советская,74 1957 3 1242 590 520 50 25 25

Советская,70 1951 2 1582 690 640 50 25 25

Советская,66 1966 2 613 520 480 50 25 25

Советская,64 1951 2 560 480 435 50 50

Советская,57 1947 3 460 270 241 50 25 25

Советская,62 1950 2 498 400 325 50 50

Советская, 98 1960 3 1254 22 22

Фабричная,20а 1971 пан 5 5278 800 765 50 25 25

Ленина,4 1961 4 4142 700 610 50 25 25

Ленина,6 1961 4 3956 50 25 25

№ 
п/п

Стоимость 1 
м/2 общей 
площади в 

ценах 1991г.

Выполнено 
капремонта на 

1.01.2009 г. 
млн. рублей

Перечень работ 
выполняемых при 

капремонте

Общая 
площадь 
дома, м/2

в т.ч. 
ремонти-
руемая

Полная, 
млн. руб

в т.ч. СМР, 
млн. руб.

кирп кап.рем. ж.д.
кирп кап.рем. ж.д.
блоч кап.рем. ж.д.
кирп кап.рем. ж.д.

Комарова,9 кирп кап.рем. ж.д.

Мицкевича,6 кирп кап.рем. ж.д.

Мицкевича,2 кирп к.р с мод.ж.д.

кирп к.р. ж.д. гор.бюд

Притыцкого,85 кирп кап.рем. ж.д.

кирп кап.рем. ж.д.

Войкова,22 кирп кап.рем.ж.д.

кирп к.р. кровли

кирп кап.рем. ж.д.
кирп к.р. балконов

кирп к.р с мод.ж.д.

Войкова,15 блоч кап.рем.кровли, 
фасадов

кирп водоснаб.ж.д.

кап.рем.кровли

кирп кап.рем.ж.д.

кирп кап.рем.ж.д.

кирп кап.рем.ж.д.

кирп рем.кровли ж.д.

кирп рем.кровли ж.д.

кирп
 к.р.ж.д. гор. бюд    

сред.населения

рем.кровли ж.д.

блоч рем.кровли ж.д.

кирп

кирп

кирп

кирп

кирп

кирп

кирп

кирп

кирп



Курчатова,11 1960 5 4146 800 725 50 25 25

Ленина,13 1960 4 2505 750 689 50 25 25

Красноармейская,20 1948 2 632 200 172 28 28

Брестская,244 1962 5 2543 800 725 35 15 20

Кирова,52 1964 5 3434 160 130 15 15

455 455

ИТОГО: 13615 20333 17763 7820 1601 1852 1940 2427

Всего объем капремонта 7820 1601 1852 1940 2427

Всего, финансирование 7820 1601 1852 1940 2427

в том числе

1433 228 284 370 551

6387 1373 1568 1570 1876

Ввод площади , м2 13400 13400 7700 400 5300

блоч

кирп

кирп

блоч

кирп

Погаш.кредитор. задолж. 
2008г.

ср-ва местного бюджета

ср-ва населения, аренды, 
другие
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