

Заместитель председателя Брестского облисполкома

В.Е. Саковский \_\_\_\_\_

**Согласовано**

Генеральный директор БОУП «Управление ЖКХ»

С.А. Лобанов \_\_\_\_\_

Заместитель председателя Пинского горисполкома

А.А.Сацута \_\_\_\_\_

**Утверждено**

Решением ГИК №1557 от 28.12.2009 года.

Титульный список объектов капитального ремонта

жилищного фонда на 2010 год, финансируемого за счет бюджетных средств и отчислений граждан

на капитальный ремонт жилых домов

№ п/п	Адрес объекта	Технические характеристики					Сметная стоимость		Стоимость 1 м/2 общей площади в ценах 1991г.	Выполнено капремонта на 1.01.2009, млн. рублей	План финансирования, млн. рублей					Сроки ремонта		Финансирование	Перечень работ выполняемых при капремонте
		Год постройки	Материал стен	Этажность	Общая площадь дома, м/2	в т.ч. ремонтн-руемая	Полная, млн. руб.	в т.ч. СМР, млн. руб.			Всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	начало	конец		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Брестская,58	1964	кирп.	4	1198	1198	740	600			740		240	500		июнь	сентябрь	средства населен.	капитальный ремонт инж. сети, благоустр.
2	Кирова,31	1930	кирп.	2	270	270	360	290			360		360			апрель	июнь	средства населен.	капитальный ремонт кровли, инж. сетей, благоустройство
3	Кирова,33	1930	кирп.	2	264	264	330	250			330			330		октябрь	декабрь	средства населен.	капитальный рем. кровли, инж. сетей, благоустройство
4	Кирова,35	1954	кирп.	2	517	517	400	330			400			400		июнь	сент.	средства населен.	капитальный рем. кровли, инж. сетей, благоустройство
5	ул.Советская,23	1961	кирп.	4	2213	2213	800	700			800	510	200	90		январь	сент.	средства населен.	капитальный рем. кровли, инж. сетей, благоустройство
6	ул.ИПД,40	1964	кирп.	4	1250		15				15				15	дек.	2011	средства населен.	капитальный ремонт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	ул.Брестская,3 (Почердь)	1956	кирп.	4	2588		210	210			210		150	60		апрель	июль	средства населен.	кап. рем. кровли, инж. сетей, благоустройство

8	ул.Белова,20 очередь)	(II 1959	кирп.	2	276	276	180	158			180		180			апрель	июнь	средства населен.	кап. рем. кровли инж.сетей,благ-во
9	ул.Первомайская,9	1917	кирп.	2	282	282	110	100			110	70	40			январь	май	сред. нас.,мест.б юдж.	кап. рем. кровли, инж. сетей, благоустройство
10	ул.Индустриальная,7 (II очередь)	1957	кирп.	2	380	380	140	120			140	110	30			январь	май	средства населен.	капитальный ремонт инж. сети
11	ул.Индустриальная,9 (II очередь)	1961	кирп.	1	148	148	120	100			120	70	50			январь	май	средства населен.	капитальный ремонт инж. сети
12	ул.Корбута,15	1957	кирп.	2	369	369	300	275			300		50	250		август	ноябрь	средства населен.	кап. ремонт кровли, инж. сетей, благоустройство
13	ул.Коржа,11	1917	кирп.	1	67	67	50	45			50		50			апрель	июнь	средства населен.	капитальный ремонт кровли, благоустройство
14	ул.Пушкина,3	1961	кирп.	4	2545		160	130			160		160			июль	сентябрь	бюджет	Тепловая реабилитация
15	ул.Дн.Флотилии,61	1961	кирп.	4	2520		150	110			150		150			июль	сентябрь	бюджет	Тепловая реабилитация
16	ул.Куликова,30	1967	кирп.	5	1665		140	100			140		40	100		август	октябрь	бюджет	Тепловая реабилитация
17	ул.60 лет Октября,18	1970	кирп.	5	4404		70	60			70		70			апрель	июнь	средства населен.	Ремонт инженерных сетей
18	ул.Брестская,124	1974	кирп.	9	3952	3952	180	120			180		80	50	50	апрель	ноябрь	бюджет	Тепловая реабилитация Ремонт балконов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	ул.Рокоссовского,22	1974	кирп.	5	3820		70	60			70		40	30		июнь	июль	бюджет	Тепловая реабилитация (торцы)
20	ул.Центральная,76	1985	кирп.	9	479		75	62			75	75				январь	март	средства населен.	Ремонт участков стен



Налоги																		
ПСД						300				300	50	100	100	50				
<b>Всего объем капремонта</b>						6515				6515	1495	1850	1965	1205				
<b>Всего объем капремонта</b>																		
<b>Всего, финансирование</b>						6515												
в том числе:																		
ср-ва местн.бюдж.						700				700		120	430	150				
ср-ва населения, аренды, другие						5815				5815	1495	1730	1535	1055				
<b>Ввод площади:</b>						9936				<b>9936</b>		1153	2249	6534				
Кап. Ремонт						5984				5984		1153	2249	2582				
Тепл. Реабилитация						3952				3952				3952				

Директор ЖКХ г.Пинска

А.А.Юш